



Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez - a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület által - benyújtott, támogatásra érdemesnek ítélt **Wifi Falu** című **TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0005** azonosítószámú projekt lassan félidejéhez ér, ennek kapcsán szeretnék tájékoztatni a lakosságot, a projekt előrehaladását és aktuális helyzetét illetően.

**A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.** A projekt megvalósítására **124.666.900 Ft**-ot nyert az Egyesület, mely 100%-ban vissza nem térítendő támogatás.

A projekt 2010. november 1-jén vette kezdetét, a megvalósítás 20 hónapig tart. A projekt időtartama alatt a 225 család jut ingyenes képzésekhez, illetve 1 teljes éven át internet hozzáféréshez és számítógéphez, mely gépeket a projektzárást követően (2012. június 30.) kedvezményes áron megvásárolhatják. Az önálló, otthoni tevékenység segítésére technikai (otthoni Internet hozzáférés) és módszertani (mentorálás, ügyfélszolgálat) támogatásban részesülnek a célcsoport tagok a projektben való részvételük ideje alatt.

A projekt célja: hogy elősegítse a mélyszegénységben élő családok és gyermekek társadalmi integrációját, illetve csökkentse a munkaerő-piaci hátrányokat, továbbá hogy a résztvevők bármikor hozzáférhessenek eddig elérhetetlen információkhoz a világról, szűkebb, illetve tágabb környezetükről.

A projekt ütemterv szerinti megvalósulása megfelelő, a vállalt 450 célcsoporttag már bevonásra került a programba. A 3 modulból álló képzés sorozathoz (I. modul - kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló - reintegráció álláskeresőknek képzés, II. modul - digitális írástudás fejlesztésére irányuló – alapfokú számítástechnika képzés, III. modul - a megszerzett tudás hasznosítására irányuló álláskeresési technikák képzés) Biharugra településről **2011. március 21-én 45 fő** csatlakozott - a pályázati útmutató kritériumainak megfelelő, kiválasztott személyek. Az első képzési modult május 3-án, a másodikat június 14-én mind a 45 fő eredményesen befejezte, egy rövid „nyári szünet” beiktatása után szeptemberben folytatódik oktatásuk – az eddig tanultak gyakorlatba való átültetésével.

A program eredményes végrehajtását biztosító mentorálási tevékenység - amely ahhoz szükséges, hogy a képzésben részt vevők megkapják a program eredményes befejezéséhez szükséges, személyre szabott segítséget – rendben zajlik, a célcsoport tagok ismerik és keresik a települési mentort (Papp Attila), aki az esetek többségében az adott problémára helyben megtalálja a megoldást, amennyiben további segítségre van szükség az ügyfélszolgálattal való



jó együttműködésnek köszönhetően – mely hétköznapiakon 14 és 18 óra között hívható, rövid időn belül orvosolható a jelzett probléma. A mentor a hozzá tartozó célcsoporttagokkal a projektbe történő bevonás alatt, de minimum 6 hónapon keresztül foglalkozik. Ez idő alatt minden egyes hozzá tartozó tagot havonta legalább egyszer felkeres, és ezt dokumentálja.

A célcsoport tagok a képzés után sem maradnak magukra, a mentor a projekt teljes ideje alatt (2012. június 30-ig) rendelkezésre áll és segíti a munkakeresés, munkába állás, munkaerőpiaci reintegrációhoz kapcsolódó ügyintézését. A program eredményességéről a projekt zárástól számított hat hónapon át tartó nyomon-követés során győződik meg az Egyesület, kérdőívezés formájában.